

## UR-BAL Red 10 – Lucha Contra La Pobreza Urbana

### Síntesis – Primer Informe Semestral

- **Actividades: Enero – Julio 2005**

Leyenda:

Realizado  
  Parcialmente  
  No realizado

Actividad	Socio									
	Ate, Perú	Irún, España	Ayto. Lloret, España	Paíta, Perú	San Isidro, Argentina	UNNE, Argentina	Montecatini, Italia	Espiral, Lloret, España	Puerto Montt, Chile	Campinas <sup>1</sup> , Brasil
Identificación del equipo técnico										
Identificación del equipo de trabajo de cada ciudad										
Identificación del equipo de expertos										
Instalación de la página web										

<sup>1</sup> Este socio se ha dado de baja del proyecto.

Actividad	Socio									
	Ate, Perú	Irún, España	Ayto. Lloret, España	Paíta, Perú	San Isidro, Argentina	UNNE, Argentina	Montecatini, Italia	Espiral, Lloret, España	Puerto Montt, Chile	Campinas <sup>1</sup> , Brasil
Adaptación al sistema de comunicación con la web										
Elaboración de un formulario base: IDIA										
Implementación del formulario base para diagnóstico inicial										
Preparación del I Encuentro Internacional										
Realización del I Encuentro Internacional (consenso sobre la metodología y actividades a desarrollar)										
Continuación de la implementación del IDIA (según acuerdos del encuentro)										

Actividad	Socio									
	Ate, Perú	Irún, España	Ayto. Lloret, España	Paita, Perú	San Isidro, Argentina	UNNE, Argentina	Montecatini, Italia	Espiral, Lloret, España	Puerto Montt, Chile	Campinas <sup>1</sup> , Brasil
Continuación de la implementación del IDIA y preparación del informe para su entrega										
Elaboración del 1er Informe										
Recopilación de los informes sobre el diagnóstico base para la caracterización de las ciudades europeas y latinoamericanas										
Publicación del 1er Boletín de la red INTEGRAL										
Curso "Dinamizador social"										

- **Problemas/Obstáculos encontrados en el desarrollo de las Actividades.**

Actividades	Problema/Obstáculo	Soluciones
En toda la ejecución del proyecto	Escasa comunicación, lentitud en las respuestas.	Mantenimiento activo de la comunicación desde el socio coordinador hacia la red, motivando la participación e incrementando la solicitud de cooperación.
Identificación del equipo técnico	Sin problemas	--
Identificación del equipo de trabajo de cada ciudad	Sin problemas	--
Identificación del equipo de expertos	Sin problemas	--
Instalación de la página web	Sin problemas	--
Adaptación al sistema de comunicación con la web	Sin problemas	--
Elaboración de un formulario base: IDIA	Sin problemas	--
Implementación del formulario base para diagnóstico inicial	Dificultades para encontrar todos los datos estadísticos establecidos en la redacción del proyecto.	Sistematización de los datos, reformulación y flexibilización del formulario base.
Preparación del I Encuentro Internacional	Sin problemas	--
Realización del I Encuentro Internacional (consenso sobre la metodología y actividades a desarrollar)	Se adelantó fecha de realización del seminario.	Adaptación de los socios a las nuevas fechas y actividades.
	El DAFO no se acabó de desarrollar en el encuentro.	Se acordó desarrollar esta actividad a través de un Forum virtual que se implementará a través del espacio destinado a tal fin en la página del proyecto.
Continuación de la implementación del IDIA (según acuerdos del encuentro)	Sin problemas	--
Continuación de la implementación del IDIA y preparación del informe para su entrega	Sin problemas	--

Elaboración del 1er Informe	Montecatini Terme (Italia) no presentó los informes solicitados.	Búsqueda de datos del socio y caracterización de éste.
	Dificultad de redacción por parte de la UNNE del documento de caracterización de ciudades latinoamericanas por la heterogeneidad de los datos presentados por los socios.	Se simplificaron los indicadores solicitados. Se elaboró un documento que sirvió para la discusión durante el Seminario. Se reelaboraron y consensuaron los parámetros de información requeridos. Se modificó el cronograma estableciéndose un nuevo plazo para la presentación de un nuevo documento de caracterización de las ciudades.
Recopilación de los informes sobre el diagnóstico base para la caracterización de las ciudades europeas y latinoamericanas	Sin problemas	--
Publicación del 1er Boletín de la red INTEGRAL	Sin problemas	--
Curso "Dinamizadores sociales"	Retraso en la definición de contenidos del curso.	Ya se ha definido el perfil y se cuenta con una primera propuesta de contenidos del curso.

- **Observaciones de cada uno de los socios:**

Socio	Observación
Ayuntamiento de Ate	Han logrado identificar las necesidades de la población joven y adulta, especialmente femenina, en el sector terciario. Propuesta de formación de 30 técnicos y 4 funcionarios para que comprendan la realidad de Ate.
Ayuntamiento de Irún	No emitió ninguna observación ni conclusión al respecto.
Ayuntamiento de Lloret de Mar	Consideran positivo el balance de la etapa, ya que los objetivos fundamentales se han cumplido y se pueden mostrar resultados tanto en los municipios como en la red, a pesar de las irregularidades iniciales, debidas a la escasa comunicación entre socios.
Ayuntamiento de Paita	No emitió ninguna observación ni conclusión al respecto.
Ayuntamiento de San Isidro	La organización del encuentro les ha aportado experiencia y les ha ampliado horizontes sobre problemáticas comunes. Están especialmente interesados en el curso de “Dinamizador Social”, donde pretenden que participen tanto funcionarios, como representantes de las organizaciones de la sociedad civil.
Universidad del Nordeste	Resultados satisfactorios en las relaciones de cooperación entre los socios. Además, uno de los ejes estratégicos de la actual gestión de la UNNE es lograr un fuerte compromiso con los gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas de la región comprendida por las provincias de Chaco y Corrientes para desarrollar el proyecto.
Ayuntamiento de Montecatini	No han respondido a este cuestionario.
Espiral, Lloret de Mar	No emitió ninguna observación ni conclusión al respecto.
Ayuntamiento de Puerto Montt	No han respondido a este cuestionario.

- **Conclusiones del equipo gestor de UR-BAL en el territorio:**

Durante este primer semestre, se han creado las bases para continuar profundizando en el proyecto, a partir de la articulación de la red, la ejecución del encuentro y de las tareas anteriores y posteriores a éste. Prácticamente todas las ciudades han implementado o se encuentran en proceso de implementación de políticas orientadas a enfrenar la problemática abordada en el proyecto.

A pesar que uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del proyecto fue la falta de comunicación entre socios, el proyecto está fortaleciendo los vínculos entre los miembros, promoviendo el intercambio de experiencias y conocimientos, favoreciendo el desarrollando de las acciones individuales y del proyecto común.