

PROYECTO COMUN URBAL: R5-B5-03

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES/PRIMER AÑO (MAYO 2004 A ABRIL DE 2005)

Actividades	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Enero	Febrero	Marzo	Abril
1.1 Definición de las características y condiciones de funcionamiento del Centro Regional de Capacitación					X	X	X	X	X	X	X	X
1.2 Elaboración de la oferta de capacitación del centro, tanto la oferta a distancia como la presencial, tomando en cuenta la diversidad					X	X	X	X	X	X	X	X
1.3 Elaboración de perfiles de las entrenadoras y consultores/as de empleo		X										X
1.4 Elaboración de los perfiles emprendedoras		X										
1.5 Elaboración de módulo de capacitación para el empleo y el desarrollo de iniciativas de generación de ingresos para las entrenadoras, tomando en cuenta la diversidad		X	X	X	X	X	X	X				
1.6 Elaboración y ejecución del programa de capacitación para las entrenadoras									X			
1.7 Elaboración de los módulos de capacitación para el empleo y desarrollo de iniciativas de generación ingresos a las mujeres en cada país.		X	X	X	X	X	X	X				
1.8 Planificación y desarrollo de las capacitaciones a las mujeres seleccionadas en cada país										X	X	X
1.9 Diseño, desarrollo y evaluación de estrategia de trabajo con Consultores/as de Empleo												X
2.1 Planificación, ejecución y sistematización de un seminario de intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de desarrollo local integrador de la perspectiva de género, con la participación de todos los actores.	X	X	X									
2.2 Planificación, ejecución y sistematización de un proceso de consulta de la propuesta de lineamientos de política de desarrollo local con				X	X	X	X	X	X	X	X	X

perspectiva de género, así como de una propuesta metodológica de promoción del desarrollo local con perspectiva de género.												
3.1 Alquiler y equipamiento de un local que permita el adecuado funcionamiento del Centro de la cooperativa			X	X								
3.2 Selección y contratación del recurso humano previsto en el proyecto para apoyar el desarrollo de los procesos en Acosta		X	X									
3.3 Formalizar la constitución de la cooperativa				X								
3.4 Definir las áreas productivas a desarrollar por la cooperativa				X	X	X	X	X	X	X		
3.5 Diseño y ejecución de un programa de asesoría, capacitación técnica y administrativa que responda a las necesidades de las mujeres productoras.												
3.6 Diseño y ejecución de un programa de información y sensibilización a la comunidad, que permita el establecimiento de relaciones de cooperación mutua.												
4.1 Diseño y desarrollo de un diagnóstico de necesidades en materia tecnológica para la instalación de una Red informática de Comunicación, Información y Educación			X									
4.2 Diseño de la RED Informática de Comunicación, Información y Educación				X								
4.3 Diseño y desarrollo de un Plan de Trabajo para la compra, entrega e instalación del equipo necesario para operar la RED				X								
4.4 Diseño, desarrollo y evaluación del Programa de Capacitación a las personas operadoras de los equipos						X						
4.5 Diseño y desarrollo de página WEB							X					