

FORMATO METODOLOGIA B

NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA DE INFORMACION SOBRE DROGAS
FORMATO ID - 01 DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD.

En nuestro medio no contamos con una adecuada sistematización de experiencias locales, nacionales e internacionales de actividades en el campo de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, y de la investigación. Es así como las actividades y experiencias se socializan en un grupo reducido de personas o simplemente no se hace y es así como para la mayoría de las entidades y la comunidad estas son desconocidas. Las estadísticas aportadas por los estudios nacionales de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas de 1993-1997 reportan que el consumo de estas sustancias en Colombia y Medellín en general tiende a aumentar en la población, específicamente en el grupo de las mujeres y grupos jóvenes de menores de 18 años así como un porcentaje considerable de la población reportó discomfort e insatisfacción en la vida, exposiciones frecuentes a hechos violentos y algún trastorno mental.

FORMATO METODOLOGIA B

NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA DE INFORMACION SOBRE DROGAS.
FORMATO ID- 02 OBJETIVOS DEL PROYECTO TIPO B
1. OBJETIVO GENERAL:
Crear un sistema de información entre ciudades latinoamericanas y europeas sobre investigación, prevención y tratamiento de las drogodependencias que permita orientar la gestión de las autoridades locales
1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Definir contenidos, metodológicas, estrategias para programación y validación de la propuesta.
2. Diseñar y conformar una base de datos de entidades que trabajen en prevención, tratamiento e investigación en farmacodependencia.
3. Sistematizar y automatizar la información.
4. Diseñar una pagina web y difundir a través de ella la información producto del proyecto.
5. Promover el acceso de la comunidad y entidades a la base de datos y a la pagina web.
6. Promover comunicación a través de intercambios virtuales entre expertos.
7. Identificar experiencias exitosas y modelos alternativos para el adecuado manejo de las actividades en drogodependencias

FORMATO METODOLOGIA B

NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA DE INFORMACION SOBRE DROGAS.
FORMATO ID- 03 IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO
2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO OBJETIVO
Entidades que trabajan en prevención, tratamiento e investigación en el tema de las drogodependencias tanto nacionales como internacionales.
Investigadores y personas que trabajen o estén interesadas en el tema de la farmacodependencia.
Universidades o facultades del área de la salud o ciencias sociales.
Cualquier persona que tenga ingreso a Internet, y desee conocer sobre el tema.

FORMATO METODOLOGIA B

NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA DE INFORMACION SOBRE DROGAS.					
FORMATO ID-03 IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO					
1. CUANTIFICACION:					
GRUPO OBJETIVO	AÑOS DEL PROYECTO/AÑOS CALENDARIO				
	1	2	3	4	...
	2000	2001	2002	2003	
Entidades que trabajan en el tema, tanto en Latinoamérica como en Europa.	250	400	600		
Investigadores y personas que trabajen o estén interesados en el tema de la prevención, tratamiento e investigación en farmacodependencia.	20.000	30.000	50.000		
Universidades y facultades del área de la salud y las ciencias sociales.	105	105	105		
Personas que ingresen por Internet.	200	350	800		

FORMATO METODOLOGIA B

NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA DE INFORMACION SOBRE DROGAS.
FORMATO ID- 04 POLÍTICA NACIONAL Y/O SECTORIAL QUE RESPALDAN EL PROYECTO DE INVERSIÓN
Constitución Nacional articula 48 y 49
Ley 100 de 1993 y las resoluciones 03997 y 04288 de 1996
Plan de Gobierno "Red de Seguridad Social" Una estrategia de Desarrollo Social y Humano de la Presidencia de la República
Plan de Desarrollo Nacional "Ahora es el cambio"
Plan de Desarrollo Departamental "Antioquía nos Une"
Plan de Desarrollo Municipal "Plan estratégico para Medellín 2005" Plan de Desarrollo para Medellín 1998-2000. Plan de Atención Básica.

FORMATO METODOLOGIA B

NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE DROGAS
FORMATO ID-05 ENUMERACIÓN DE ALTERNATIVAS
Para cumplir con el propósito de crear un sistema de información entre ciudades latinoamericanas y europeas sobre investigación, prevención y tratamiento en drogodependencias se realizarán las siguientes actividades
<p>PRIMERA FASE</p> <p>Duración: 1 Año</p>
<ul style="list-style-type: none">a. Conformar el grupo científico tecnológico.b. Diseño del modelo de la base de datos.c. Revisión de modelos existentes de bases de datos.d. Diseño del formato electrónico para la recolección de la información.e. Prueba piloto mediante buzón electrónico y confirmar el modelo.f. Taller técnico informativo y de socialización del proyecto.g. Envío, recepción de la información por los socios.h. Procesamiento y verificación de la información.

- i. Forma final de la base de datos y diseño de instrucciones para su uso.

SEGUNDA FASE

Duración: 1 año

- a. Diseñar una página web y difundir a través de ella la información producto del proyecto.
- b. Elaborar un CD con enlaces a página web y el manual de operación.
- c. Promocionar acceso de los usuarios a la página web y base de datos.

TERCERA FASE

Duración: 1 año

- a. Identificación de entidades y organizaciones comunitarias de importancia para el proyecto en el ámbito nacional e internacional.
- b. Contacto, motivación y seguimiento para el uso adecuado de la base de datos de información sobre drogodependencias.
- c. Dar apoyo a organizaciones. Personas o gobiernos interesados.
- d. Promover intercambios virtuales entre expertos.
- e. Realización de foros a través de Internet.
- f. Chatting ciberespacial para jóvenes, padres de familia, profesores y otros.
- g. Mantener actualizada la base de datos.
- h. Identificar experiencias exitosas y modelos alternativos para el manejo adecuado de las drogodependencias.

FORMATO METODOLOGIA B

NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE DROGAS
FORMATO ID-06: DESCRIPCIÓN DE METAS FÍSICAS. ALTERNATIVA UNICA
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN
META 01: NOMBRE Y DESCRIPCION Promover al municipio de Medellín como coordinador del proyecto sistema de información sobre drogas ante la Comisión Europea. _____
UNIDAD DE MEDIDA: Convenio.
META 02: NOMBRE Y DESCRIPCION Definir el 100% de los contenidos, metodologías y estrategias para programación de la propuesta en el primer semestre después de firmado el convenio entre la alcaldía del municipio de Medellín y la Comisión Europea (programa URB-AL). _____
UNIDAD DE MEDIDA: El instrumento diseñado.
META 03: NOMBRE Y DESCRIPCION. Diseñar y conformar el 100% de la base de datos al séptimo mes después de firmado el convenio entre la alcaldía del municipio de Medellín y la Comisión Europea. _____
UNIDAD DE MEDIDA: La base de datos
META 04: NOMBRE Y DESCRIPCION Promover el acceso de la población de los municipios de Latinoamérica y Europa y de las entidades que desarrollan actividades de prevención, tratamiento e investigación a la base de datos y a la pagina web a los 18 meses.
UNIDAD DE MEDIDA: Numero de usuarios.
META 05: NOMBRE Y DESCRIPCION Promover la comunicación a través de intercambios virtuales entre expertos de los 25 municipios socios y entre el resto de países de Latinoamérica y Europa al inicio del segundo año luego de dar inicio al proyecto.
UNIDAD DE MEDIDA: Numero de comunicaciones a través de intercambios virtuales.
META 06: NOMBRE Y DESCRIPCION Identificar en un 100% experiencias exitosas y modelos alternativos para el adecuado manejo de las drogodependencias a los 36 meses después de iniciado el proyecto.
UNIDAD DE MEDIDA: Numero de experiencias exitosas identificadas a los treinta y seis meses.

FORMATO METODOLOGIA B

NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE DROGAS					
FORMATO ID-07 CUANTIFICACION DE LAS METAS FÍSICAS DE LA ALTERNATIVA UNICA					
NOMBRE O DESCRIPCIÓN	Años del proyecto/Años calendario				
	0	1	2	3	...
	2000	2001	2002		
META 01: NOMBRE Y DESCRIPCION Promover al municipio de Medellín como coordinador del proyecto sistema de información sobre drogas ante la Comisión Europea.	1	1	1		
META 02: NOMBRE Y DESCRIPCION Definir el 100% de los contenidos, metodología y estrategias para programación de la propuesta en el primer semestre después de firmado el convenio entre la alcaldía del municipio de Medellín y la Comisión Europea (programa URB-AL).	1	1	1		
META 03: Diseñar y conformar el 100% de la base de datos al séptimo mes después de firmado el convenio entre la alcaldía del municipio de Medellín y la Comisión Europea.	1	1	1		
META 04: NOMBRE Y DESCRIPCION Promover el acceso de la población de los municipios de Latinoamérica y Europa y de las entidades que desarrollan actividades de prevención, tratamiento e investigación a la base de datos y a la pagina web a los 18 meses.	25.000	40.000	60.000		
META 05: Promover la comunicación a través de intercambios virtuales entre expertos de los 25 municipios socios y entre el resto de países de Latinoamérica y Europa al inicio del segundo año luego de dar inicio al proyecto.	5000	5000	5000		
META 06: Identificar en un 100% experiencias exitosas y modelos alternativos para el adecuado manejo de las drogodependencias a los 36 meses después de iniciado el proyecto.	5	5	5		

FORMATO METODOLOGIA B

NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE DROGAS						
FORMATO ID-08: CUANTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA UNICA						
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Años del proyecto/Años Calendario				
		0	1	2	3	..
		2000	2001	2002		
<p>META 01: Promover al municipio de Medellín como Coordinador del proyecto sistema de información sobre drogas ante la comisión europea 105 universidades.</p> <p>Actividad: administración del proyecto.</p>	Personas	1	1	1		
<p>META 02: Definir el 100% de los contenidos, metodología y estrategias para programación de la propuesta en el primer semestre después de firmado el convenio entre la alcaldía del municipio de Medellín y la Comisión Europea (programa URB- AL).</p> <p>Actividad 1: Conformación del grupo científico tecnológico.</p> <p>Actividad 2: Diseño y prueba piloto del modelo operativo de la base de datos.</p>	Instrumento	1	1	1		
	Personal	5	5	5		
	Prueba Piloto	1				
<p>META 03: Diseñar, conformar el 100% de la base de datos al séptimo mes después de firmado el convenio entre la alcaldía del municipio de Medellín y la Comisión Europea. y actualización</p> <p>Actividad 1: Adquisición de equipos complementarios y conexión en red.</p> <p>Actividad 2: Taller técnico de sociabilización del proyecto.</p> <p>Actividad 3: Sistematizar el 100% de la información al final del primer año después de firmado el convenio entre la alcaldía de Medellín y la Comisión Europea.</p>	Una base de datos	1	1	1		
	Unidades	Global	Global	Global		
	Taller	1				
	Reportes Generados	Global	Global	Global		

<p>META 04: Promover el acceso de la población de los municipios de Latinoamérica y Europa y de las entidades que desarrollan actividades de prevención, tratamiento e investigación a la base de datos y a la pagina web a los 18 meses.</p> <p>Actividad 1: Actividades de promoción de acceso a pagina Web ante motores de búsqueda, en forma escrita a entidades y universidades.</p>	<p>Personas</p> <p>Comunicados</p>	<p>25.000</p> <p>1</p> <p>105</p>	<p>40.000</p> <p></p> <p>105</p>	<p>60.000</p> <p>1</p> <p>105</p>		
<p>META 05: Promover ingreso de personas particulares que tengan interés en el tema y que tengan Internet.</p>	<p>Personas.</p>	<p>200</p>	<p>350</p>	<p>800</p>		

FORMATO METODOLOGIA B

NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE DROGAS

FORMATO PE-01. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN

Medellín como ciudad coordinadora del proyecto, se dará a conocer por su trabajo en el campo de la prevención y tratamiento de la drogadicción, lo cual beneficiara nuestra imagen en el ámbito nacional e internacional.

Dispondremos de una gran base de datos actualizada permanentemente, sobre todo lo relacionado con la drogadicción, en sus diferentes manifestaciones.

Se podrán tener conocimientos muy sólidos para instaurar terapias, proyectos o actividades, referentes al tema, que se estén trabajando en otros países y puedan ser aplicados en nuestro medio o en nuestra población.

Se tendrá un listado actualizado, sobre todas las personas o entidades que trabajan en farmacodependencia, en Europa y América Latina.

Se podrá acceder a información de las entidades internacionales que puedan apoyar los proyectos presentados por los integrantes, participante o consultores de nuestra red.

--

NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE DROGAS

FORMATO PE-02 VALORACIÓN DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA UNICA

Se sugiere colocar en miles de pesos.

ACTIVIDAD	COSTO UNITARIO	AÑOS DEL PROYECTO/AÑOS CALENDARIO		
		2000	2001	2002
Administración del proyecto.		10.000	25.000	25.000
Conformación del grupo científico tecnológico.		10.000	40.000	30.000
Diseño y prueba piloto del modelo operativo de la base de datos.	13.000		13.000	
Adquisición de equipos				

complementarios y conexión en red.	28.000	28.000		
------------------------------------	--------	--------	--	--

NOMBRE DEL PROYECTO SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE DROGAS

FORMATO PE-03 DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS COSTOS DE LA ALTERNATIVA

En miles de pesos

Años del Proyecto	0	1	2	3	5	6	Valor Presente p.mercado	RP S	Valor Presente P. Social
Años Calendario	1999	2000	2001						
OBRAS FISICAS, MATERIALES E INSUMOS									
PAPELERIA E INSUMOS	5000	5000	5000						
FACTOR DE VALOR PRESENTE	1.0000	0.8929	0.7972	0.7118	0.567	0.5066			
SUBT.OF. MAT EN INS EN V.P	5000	4464.5	3986				13.450.5	0.80	10.760.4
MAQUINARIA Y EQUIPO									
COMPRA 2 COMPUTADORES, IMPRESORA, FAX Y EQUIPOS DE OFICINA	10000	10000	10000						
SUBTOTAL MAQ. Y EQUIPO									
FACTOR DE VALOR PRESENTE	1.0000	0.8929	0.7972	0.7118	0.5674	0.5066			
SUBT. MAQ. Y EQUIPO EN V.P	10000	8929	7972				26.901	0.77	20.714
MANO DE OBRA CALIFICADA									
PROFESIONAL EN SISTEMAS DE INFORMACION	17100	17100	17100						
SUBT. MANO DE O. CALIF.	17100	17100	17100						
FACTOR DE VALOR PRESENTE	1.0000	0.8929	0.7972	0.7118	0.5674	0.5066			
SUBT. MANO DE O. CAL.EN V.P	17100	15269	13.629				45998	1.00	45998
MANO DE OBRA NO CALIFICADA									
TECNOLOGO DE SISTEMAS DIGITADORA	117087653	117087653	117087653						
SUBT. MANO DE O. CALIF.	19.361	19.361	19.361						
FACTOR DE VALOR PRESENTE	1.0000	0.8929	0.7972	0.7118	0.5674	0.5066			
SUBT. MANO DE O. CAL.EN V.P	19.361	17.287	15.435						
OTROS									
PAGOS SERVICIOS DE	16.600	16.600	16.600						

INTERNET									
SERVICIOS DE CORREO	5000	5000	5000						
GASTOS DE REPRESENTACION-TALLER INTERNACIONAL	92500	92500	92500						
SUBTOTAL OTROS	114100	114.100	114.100						
FACTOR DE VALOR PRESENTE	1.0000	0.8929	0.7972	0.7118	0.5674	0.5066			
SUBTOTAL OTROS EN V.P	114100	101.880	90.961				216.941	0.80	173.553
TOTAL COSTOS ENCADA AÑO	165.561	165.561	165.561				496.683		496.683
TOTAL COSTOS EN VALOR PRESENTE	1.0000	0.8929	0.7972						
TOTAL COSTOS EN V.P	165.561	147.829	131.985				445.375		356.300

FORMATO METODOLOGIA B

NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA DE INFORMACION SOBRE DROGAS.		
FORMATO PE-04: RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA UNICA		
Período de Inversión <u>3</u> _____ Ultimo año de Inversión 2002 _____		
Año cero <u>2000</u>		
	PRECIOS DE MERCADO	PRECIOS SOCIALES
1. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE	445.375	356.300
2. FACTOR COSTO ANUAL EQUIVALENTE	0.5221	0.5221
3. COSTO ANUAL EQUIVALENTE DEL PROYECTO (1) * (2)	232.530	186.024
4. PROMEDIO ANUAL DEL GRUPO OBJETIVO BENEFICIARIO	45.000	45000
5. COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR USUARIO ATENDIDO (3) / (4)	5.16	4.13

FORMATO METODOLOGIA B

NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA DE INFORMACION SOBRE DROGAS.

FORMATO PE-05: EFECTOS AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA N°

Describe el efecto ambiental de esta alternativa en términos de su efecto sobre el suelo, el aire, las aguas, la flora, la cultura, la calidad de vida individual, familiar y colectiva.

El hecho de lograr una sistematización de las actividades de prevención, tratamiento e investigación contribuirá a fomentar la cultura de la investigación, intercambio y enriquecimiento de actividades de prevención lo cual se espera propenda por la disminución del consumo de sustancias psicoactivas en la población del Municipio de Medellín, lo cual mejorara la calidad de vida de las personas y sus familiares, con un mejor desempeño escolar, laboral y social. Disminuirá el numero de accidentes de transito, lesiones, accidentes y muertes violentas y enfermedades asociados al consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas.

FORMATO METODOLOGIA B

NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA DE INFORMACION SOBRE DROGAS.

FORMATO PE-06 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE MÍNIMO COSTO

COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES _____ \$ 356.300

2. JUSTIFICACIÓN

El problema del consumo de sustancias psicoactivas en nuestra población es preocupante en cuanto se ha encontrado aumento en la prevalencia de consumo de sustancias como tabaco, alcohol, marihuana, heroína, anfetaminas. Además de detectarse el inicio de consumo de sustancias en edades tempranas y aumento de consumo en el sexo femenino y poca disminución de consumo en el sexo masculino, además de alta relación del consumo de estas sustancias con accidentalidad, hechos violentos y delictivos, además de disminución de la calidad de vida tanto del consumidor como de su familia y su círculo social.

Por la alta oferta de estas sustancias en nuestro medio, la facilidad de conseguirlas, es importante apoyarnos en trabajar los factores protectores de nuestra población, atenuar los factores de riesgo focalizando los esfuerzos en grupos de niños, jóvenes y fortalecer las redes sociales de apoyo.

Tener una sistematización de las experiencias locales, nacionales e internacionales de actividades en el campo de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, y de la investigación facilitan las actividades de intercambio, retroalimentación y mejoramiento tanto de los profesionales y personas que intervienen en estas actividades, lo cual se refleja en el mejoramiento de los programas locales.

Además podría este proyecto constituirse en el punto de partida para otros proyectos con la comisión europea.

FORMATO METODOLOGIA B

NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA DE INFORMACION SOBRE DROGAS.					
FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO					
Años del Proyecto	0	1	2	3	4
Años Calendario	2000	2001	2002		
TOTAL COSTOS					
1. RECURSOS DE INVERSIÓN					
1.1. APORTES DE LA NACIÓN: I.C.N.					
SITUADO FISCAL					
RECURSOS DE CRÉDITOS					
RECURSOS PROPIOS DEL MPIO.					
1.2. RECURSOS ADMINISTRATIVOS					
1.3. OTRAS FUENTES DE INVERSIÓN					
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	48.000	78.000	55.000		
2. * RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	470.32	470.32	470.32		
2.1 ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL					
2.2. OTRAS FUENTES					
MUNICIPIO DE MEDELLIN					
TOTAL FINANCIACIÓN	166.031,32	148.299,32	132.455,32		

*. * Se tiene en cuenta el costo del recurso humano vinculado a la Institución

NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA DE INFORMACION SOBRE DROGAS.

FORMATO FF-01 PROGRAMACION FISICO FINANCIERA DEL AÑO 2001

CI (1)	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES (2)	UNIDAD (3)	COSTO UNITARIO (5)	COSTO TOTAL (6)	CANTIDAD COSTO			
					ENE- MAR	ABR- JUN	JUL- SEP	OCT- DIC
	Conformación del grupo científico tecnológico.	GRUPO	74.000	74.000	25% 18.500	25% 18.500	25% 18.500	25% 18.500
	Adquisición de equipos complementarios y conexión en red.	EQUIPO	GLOBAL	20.095	25% 5.024	25% 5.024	25% 5.024	25% 5.024
	TOTAL			94.095				