

	<p align="center">PROYECTO URB-AL - RED-10</p> <p align="center"><u>“ANÁLISIS DE INDICADORES SOCIALES DESDE UNA PERSPECTIVA TERRITORIAL”</u></p>		
---	--	--	---

Programa de actividades

“INDICADORES SOCIALES DESDE UNA PERSPECTIVA TERRITORIAL”

<p align="center">MES DE MARZO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Creación de la <u>unidad de coordinación</u> del proyecto 	<p align="center">Málaga</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Constitución de los <u>grupos de trabajo</u> de las ciudades participantes 	<p align="center">Todos</p>
<p align="center">MES DE ABRIL</p>	<ul style="list-style-type: none"> Preparación de <u>Foro de debate on line</u> Realización del <u>Seminario de inicio</u> 	<p align="center">Málaga</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración de <u>marco común</u> para la recopilación de <u>experiencias de buenas prácticas</u> 	<p align="center">Todos</p>
<p align="center">MES DE MAYO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Recogida y redacción de <u>inventario de Buenas Prácticas</u> 	<p align="center">Málaga</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración de <u>manual de definición de indicadores sociales</u> 	
<p align="center">MES DE JUNIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar un <u>manual de uso del Sistema de información Geográfico</u> 	<p align="center">Málaga</p>



PROYECTO URB-AL - RED-10

“ANÁLISIS DE INDICADORES SOCIALES DESDE UNA PERSPECTIVA TERRITORIAL”



MES DE JULIO	▪ <u>Elaboración de indicadores locales de exclusión</u>	Todos
MES DE AGOSTO	▪ Creación de las <u>bases de datos</u>	Todos
MES DE SEPTIEMBRE	▪ <u>Realización del curso</u> de formación a técnicos y gestores	Málaga
MES DE OCTUBRE	▪ <u>Publicación de materiales.</u> ▪ <u>Preparación del encuentro del cierre</u> del proyecto.	Málaga
MES DE NOVIEMBRE	▪ Realización del <u>encuentro de cierre.</u>	Feira De Santana
MES DE DICIEMBRE	▪ <u>Evaluación</u> del proyecto y redacción del <u>informe final.</u>	Málaga