

SALUD Y EXCLUSIÓN SOCIAL

SITUACIÓN ACTUAL

Este va a ser un reporte mensual con menor contenido, puesto que para algunos socios (L'Escala, Consell Comarcal de l'Alt Empordà y Trieste) el mes de agosto es el mes de vacaciones y la actividad del proyecto se ralentiza.

Para los socios de América Latina, este es un mes de actividad normalizada, por lo tanto, destacaran las actividades del proyecto que se desarrollan en los países y entidades latinoamericanos.

Seguimos con el apartado de las tareas que se deben desarrollar dentro del próximo mes del proyecto y para finalizar, un espacio donde se recogen el número de comunicaciones que han existido entre los socios.

Esperamos que les sea de utilidad.

1.1.- Inicio de la actividad piloto de Acompañamiento Educativo, tanto con los jóvenes como con las familias.

Como ya explicábamos en el anterior informe mensual, esta actividad se inició en julio y va a concluir en diciembre.

En ella participan 24 estudiantes universitarios de último curso, de disciplinas como el trabajo social, la psicología y la sociología, que van a actuar como tutores realizando una intervención individualizada con adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y exclusión social.

Al mismo tiempo, se va a trabajar también con las familias de los mismos jóvenes con el objetivo de modificar los factores de riesgo y de protección del entorno familiar.

1.2.- Curso de Formación Virtual: “Estrategias de Promoción de la Salud y de Resiliencia en Adolescentes”.

Una de las actividades que se incluyen dentro del desarrollo del proyecto es la realización de un curso de formación virtual destinado a profesionales de la salud, de la educación y del trabajo social, de las diferentes ciudades y organizaciones participantes y, especialmente, a los voluntarios y monitores del proyecto. Pretende facilitar a los participantes conocimientos y recursos que les permitan convertirse en agentes salud, con capacidad para potenciar el desarrollo personal de adolescentes con falta de habilidades y recursos personales.

Aunque el curso finalizaba el 20 de julio, la plataforma de la escuela de formación virtual va a permanecer abierta durante el mes de agosto para permitir que se entreguen los últimos documentos de trabajo.

1.3.- Preparación del primer informe de Evaluación Externa

Un año después del inicio del proyecto, se procederá a elaborar el primer documento de Evaluación del Proyecto.

Este documento pretende evaluar 4 aspectos:

- Análisis de la propuesta de mejora de la estructura de objetivos del proyecto.
- Descripción de los aspectos a analizar y los indicadores de cada uno de los elementos de la estructura de objetivos.
- Los mecanismos de funcionamiento de las reuniones de seguimiento.
- Calanderización de las actividades de seguimiento y evaluación.

Para la realización de este producto se procedió a la contratación de la Fundació Solidaritat adscrita a la Universidad de Barcelona. La responsable de este proyecto de evaluación es, como todos ya conocen, la Sra. Sara Carmona.

INDICADORES DE COMUNICACIÓN

Intentaremos en este apartado medir los flujos comunicacionales que mantenemos entre los socios participantes, vía correo electrónico.

Durante el mes de agosto y como consecuencia de las vacaciones, se han establecido pocas comunicaciones repartidas de la siguiente manera:

SOCIOS	Totales
<i>Intendencia Municipal de Salto</i>	3
<i>Azienda per i Servizi Sanitari n°1 Triestina- Trieste</i>	
<i>Prefeitura Municipal de Santo André</i>	
<i>Intendencia Municipal de Montevideo</i>	1
<i>Instituto de Educación Popular " El Abrojo"- Montevideo</i>	5
<i>Alcaldía de Medellín</i>	1
<i>Consell Comarcal Alt Empordà</i>	6
<i>Ayuntamiento de la Escala - Equipo Técnico</i>	10
<i>Total</i>	26

Informe MENSUAL

Núm. 3.- AGOSTO 2007

Programa URB-AL- Proyecto Común Tipo A: R10-A18-05

LA IMAGEN DEL MES

AGENDA SEPTIEMBRE 2007

TEMA: REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PILOTO DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO EN LAS MUNICIPALIDADES DE SALTO Y MONTEVIDEO.

Responsables de la tarea: Socios de Intendencia Municipal de Salto y Montevideo , Instituto de Educación Popular "El Abrojo".

TEMA: REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LAS FAMILIAS.

Responsables de la tarea: Socios de Intendencia Municipal de Salto y Montevideo , Instituto de Educación Popular "El Abrojo".

TEMA: DEFINICIÓN DEL PERFIL Y SELECCIÓN DE LOS JÓVENES PARTICIPANTES EN LOS FOROS DE PARTICIPACIÓN

Responsables de la tarea: Todos los socios

