

SALUD Y EXCLUSIÓN SOCIAL

SITUACIÓN ACTUAL

El contenido de este reporte mensual va a centrarse principalmente en el funcionamiento de las actividades de acompañamiento educativo que se realizan en Uruguay, y la dinamización de los foros de participación que ustedes están desarrollando en sus entidades y/o municipalidades.

También comentaremos alguna de las aportaciones del primer Informe de Evaluación Externa, realizado por la Sra. Sara Carmona, de la Fundació Solidaritat, de la Universidad de Barcelona.

Seguimos con el apartado de las tareas que se deben desarrollar dentro del próximo mes del proyecto y para finalizar, un espacio donde se recogen el número de comunicaciones que han existido entre los socios.

Esperamos que les sea de utilidad.

1.1.- Desarrollo de la actividad piloto de Acompañamiento Educativo, tanto con los jóvenes como con las familias.

Como ya explicábamos en el anterior informe mensual, esta actividad se inició en julio y va a concluir en diciembre.

En ella participan 24 estudiantes universitarios de último curso, de disciplinas como el trabajo social, la psicología y la sociología, que van a actuar como tutores realizando una intervención individualizada con adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y exclusión social.

Al mismo tiempo, se va a trabajar también con las familias de los mismos jóvenes con el objetivo de modificar los factores de riesgo y de protección del entorno familiar.

1.2.- Preparación y Dinamización de los Foros de Participación con adolescentes y jóvenes en situación de riesgo.

Una de las actividades que se incluyen dentro del desarrollo del proyecto es la realización de un Foro de Participación de jóvenes y adolescentes.

El objetivo que pretende esta actividad es fomentar el desarrollo personal y la resiliencia en un grupo de adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión, mediante una metodología previamente elaborada para la dinamización de espacios de participación.

Los principios metodológicos en los que se basan los foros son: la corresponsabilidad, el desarrollo personal y el estímulo de la resiliencia, además de trabajar con métodos que permitan la expresión de los deseos, las necesidades y las emociones que les movilicen hacia el cambio y el apoderamiento.

En este momento tenemos conocimiento que todos los socios han realizado la detección de los grupos de jóvenes para la participación en la actividad y que alguno de ellos ya la está desarrollando.

1.3.- Primer informe de Evaluación Externa

Un año después del inicio del proyecto se ha elaborado el primer documento de Evaluación del Proyecto.

Para la realización de este producto se procedió a la contratación de la Fundació Solidaritat adscrita a la Universidad de Barcelona. La responsable de este proyecto de evaluación es, como todos ya conocen, la Sra. Sara Carmona.

Este documento evalúa 4 aspectos:

- Análisis de la propuesta de mejora de la estructura de objetivos del proyecto.
- Descripción de los aspectos a analizar y los indicadores de cada uno de los elementos de la estructura de objetivos.
- Los mecanismos de funcionamiento de las reuniones de seguimiento.
- Calanderización de las actividades de seguimiento y evaluación.

A partir de :

- Las reuniones de seguimiento del proyecto.
- Entrevistas telefónicas con el socio coordinador.
- Cuestionario escrito evaluativo respecto al primer encuentro Internacional realizado en Salto (Uruguay)
- Cuestionario evaluativo respecto el Primer Encuentro Internacional y el primer año de proyecto.
- Cuestionario escrito respecto a las expectativas puestas en el proyecto.

En breve van a encontrar este documento para su consulta en la página web del proyecto: [www. saludyexclusion.net](http://www.saludyexclusion.net).

INDICADORES DE COMUNICACIÓN

Intentaremos en este apartado medir los flujos comunicacionales que mantenemos entre los socios participantes, vía correo electrónico.

Los datos siguientes pertenecen a las comunicaciones llevadas a cabo entre los meses de septiembre y octubre:

Informe MENSUAL Núm. 5.- OCTUBRE-NOVIEMBRE 2007
 Programa URB-AL- Proyecto Común Tipo A: R10-A18-05

SOCIOS	Totales
<i>Intendencia Municipal de Salto</i>	2
<i>Azienda per i Servizi Sanitari n°1 Triestina- Trieste</i>	2
<i>Prefeitura Municipal de Santo André</i>	1
<i>Intendencia Municipal de Montevideo</i>	1
<i>Instituto de Educación Popular " El Abrojo"- Montevideo</i>	8
<i>Alcaldía de Medellín</i>	1
<i>Consell Comarcal Alt Empordà</i>	9
<i>Ayuntamiento de la Escala - Equipo Técnico</i>	18
<i>Total</i>	42

LA IMAGEN DEL MES





AGENDA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2007

TEMA: EVALUACIÓN INTERNA DE LA ACTIVIDAD PILOTO DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO EN LAS MUNICIPALIDADES DE SALTO Y MONTEVIDEO.

Responsables de la tarea: Socios de Intendencia Municipal de Salto y Montevideo , Instituto de Educación Popular "El Abrojo" y Equipo Técnico.

TEMA: PREPARACIÓN DEL 2º SEMINARIO INTERNACIONAL

Responsables de la tarea: Socio Coordinador.

TEMA: REALIZACIÓN DE LOS FOROS DE PARTICIPACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MISMOS.

Responsables de la tarea: Todos los socios

TEMA: PREPARACIÓN DEL SEGUNDO INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA.

Responsables de la tarea: Todos los socios