

1.9 Duración y plan de actuación

Proyecto: Consejo local/internacional de mujeres jóvenes																											
Actividad	Año 1												Año 2												Lugar	Respon sable	
	Mes																										
	Jun 05 1	Jul 05 2	Ago 05 3	Sep 05 4	Oct 05 5	Nov 05 6	Dic 05 7	En 06 8	Feb 06 9	Mar 06 10	Avr 06 11	May 06 12	Jun 06 13	Jul 06 14	Ago 06 15	Sep 06 16	Oct 06 17	Nov 06 18	Dic 06 19	En 07 20	Feb 07 21	Mar 07 22	Avr 07 23	May 07 24			
ACTIVIDAD 0																											
Firmar el contrato con la UE y contactar los socios																										Todos	Graz
Establecer y mantener un sistema de coordinación, comunicación y seguimiento (incl. reuniones online etc.)																										Todos	Graz
Planificación y asignación de actividades																										Todos	Todos
Reunión de seguimiento Graz																										Graz	Graz y socios
Reunión de seguimiento Bs. As.																										Bs. As.	Graz, Bs. As. y socios
Reunión de seguimiento Belén																										Belén	Graz, Belén y socios
Informes financieros anuales																										Todos	Graz y socios
Informes técnicos anuales																										Todos	Graz y socios
Elaborar un plan de evaluación y contratar evaluador externo																										Graz	Graz y socios
Evaluación de actividades																										Todos	Todos
Evaluación interna anual																										Todos	Todos
Evaluación externa																										Todos	Evalua dor externo
Auditoría final																											
ACTIVIDAD 1	Jun 05 1	Jul 05 2	Ago 05 3	Sep 05 4	Oct 05 5	Nov 05 6	Dic 05 7	En 06 8	Feb 06 9	Mar 06 10	Avr 06 11	May 06 12	Jun 06 13	Jul 06 14	Ago 06 15	Sep 06 16	Oct 06 17	Nov 06 18	Dic 06 19	En 07 20	Feb 07 21	Mar 07 22	Avr 07 23	May 07 24			
Investigación y revisión de materiales																										Todos	Viena y socios
Elaboración y diseminación de cuestionarios																										Viena y todos	Viena y Graz
Sistematización de los datos																										Viena	Viena

Elaborar, diseñar y redactar el manual y traducción																									Viena	Viena y Graz
Diseminar el manual para la revisión																									Todos	Viena y Graz
ACTIVIDAD 2	Jun 05 1	Jul 05 2	Ago 05 3	Sep 05 4	Oct 05 5	Nov 05 6	Dic 05 7	En 06 8	Feb 06 9	Mar 06 10	Abr 06 11	May 06 12	Jun 06 13	Jul 06 14	Ago 06 15	Sep 06 16	Oct 06 17	Nov 06 18	Dic 06 19	En 07 20	Feb 07 21	Mar 07 22	Abr 07 23	May 07 24		
Redactar y integrar los nuevos contenidos																									Todos	Viena y socios
Diseño y publicación del Manual																									Sabade II	Sabade II
ACTIVIDAD 3	Jun 05 1	Jul 05 2	Ago 05 3	Sep 05 4	Oct 05 5	Nov 05 6	Dic 05 7	En 06 8	Feb 06 9	Mar 06 10	Abr 06 11	May 06 12	Jun 06 13	Jul 06 14	Ago 06 15	Sep 06 16	Oct 06 17	Nov 06 18	Dic 06 19	En 07 20	Feb 07 21	Mar 07 22	Abr 07 23	May 07 24		
Planificación del seminario y organización logística																									Graz	Graz
Contratar facilitador para el seminario																									Graz	Graz
Diseño y preparación del seminario																									Graz	Graz y Viena
Realización del seminario en Graz																									Graz	Graz, Viena
Evaluación del seminario																									todos	todos
Documentación del seminario																									Graz	todos
ACTIVIDAD 4	Jun 05 1	Jul 05 2	Ago 05 3	Sep 05 4	Oct 05 5	Nov 05 6	Dic 05 7	En 06 8	Feb 06 9	Mar 06 10	Abr 06 11	May 06 12	Jun 06 13	Jul 06 14	Ago 06 15	Sep 06 16	Oct 06 17	Nov 06 18	Dic 06 19	En 07 20	Feb 07 21	Mar 07 22	Abr 07 23	May 07 24		
Contacto y selección de escuelas, universidades y organizaciones sociales																									todos	Todos
Dar sesiones informativas																									Todos	todos
Organización de un espacio físico																									Todos	Todos
Selección y matrícula de mujeres jóvenes																									Todos	Todos
Organización y realización de una reunión preliminar																									Todos	Todos
Comienzo de las sesiones de la formación																									Todos	Todos
Establecimiento de grupos parlamentarios y Comités																									Todos	Todos
Elaboración de áreas temáticas para los encuentros internacionales																									Todos	Todos
ACTIVIDAD 5	Jun 05 1	Jul 05 2	Ago 05 3	Sep 05 4	Oct 05 5	Nov 05 6	Dic 05 7	En 06 8	Feb 06 9	Mar 06 10	Abr 06 11	May 06 12	Jun 06 13	Jul 06 14	Ago 06 15	Sep 06 16	Oct 06 17	Nov 06 18	Dic 06 19	En 07 20	Feb 07 21	Mar 07 22	Abr 07 23	May 07 24		
Planificación del 1. Consejo internacional, organización logística, infraestructura etc.																									Bs. As.	Bs. As. y socios

